

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA BABINA GREDA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
KLASA: 602-02/16-01/7  
URBROJ: 2212/02-01/16-01-1  
Babina Greda, 18. svibnja, 2016. godine

Na temelju članka 18. Statuta Općine Babina Greda («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 11/09, 04/13, 03/14) i članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća „Sl. vjesnik“ 16/09), Općinsko vijeće Općine Babina Greda na izvanrednoj (tematskoj) sjednici održanoj dana 18. svibnja, 2016. godine, donosi

## Z A K L J U Č A K

### I

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 27. ožujka, 2014. godine usvojena je odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, za preuzimanje obaveza na teret sredstava državnog proračuna RH u 2015. i 2016. godini, za kapitalni projekt dogradnje sportske dvorane uz Osnovnu školu „Mijat Stojanović“ u Babinoj Gredi u iznosu od 9,5 milijuna kuna u 2015. i 5,86 milijuna kuna za 2016. godinu (N/N 39/14), a u postupku javnog nadmetanja odabrana je ponuda tvrtke Građevinarstvo iz Sv. Ivana Zeline po ukupnoj cijeni 20.309.558,23 kuna, te je za provedbu usluge stručnog nadzora nad radovima na istom projektu, potpisan je ugovor s tvrtkom EKO-PLAN. Rok izgradnje dvorane je bio 23.4. 2016. godine. Punu potporu ovom projektu cijelo vrijeme davala je Županija VS i Župan Božo Galić osobno.

Izvođači radova su započeli s radovima 9.4.2014. godine, a već nakon mjesec dana je nadzor utvrdio da angažman, pristup poslu i aktivnosti na gradilištu ne daju garanciju da će objekt završiti u ugovorenom roku, na što je Općina Babina Greda odmah upozoravala. Od srpnja 2015. Građevinski fakultet u Osijeku vrši mjerenja i opažanja pomicanja tla i šalje izvješća investitoru iz kojih je vidljivo da dolazi do pomaka objekata i tla i upozoravaju da je potrebno hitno pristupiti nastavku radova zbog sigurnosnih razloga, jer se dovodi u pitanje opasnost po život učenika u školi i mještana susjednih zgrada.

Niti nakon upozorenja nadzora, projektanta, građevinske inspekcije i Općine Babina Greda Vlada RH nije poduzela ništa i zbog njezinih propusta i neodgovornosti je doveden u pitanje predmetni projekt, jer nije praćena dinamika radova, a time i izvršenje državnog proračuna, kao i poštivanje svojih ranijih odluka vezanih za kapitalni projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

### II

Obzirom da su planirana sredstva iz državnog proračuna za 2016. godinu u iznosu od 800.000,00 kuna neznatna, po pitanju prijedloga Sporazuma o sufinanciranju izgradnje koji je predložilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, očitujemo se u sljedećem:

- a) Da se bezuvjetno HITNO pristupi provođenju interventnih mjera prema projektu izrađenom od strane tvrtke Capital Ing
- b) Da se bezuvjetno HITNO nastavi sa izgradnjom školske sportske dvorane po uvjetima važeće građevinske dozvole, financiranjem iz planiranih sredstava državnog proračuna za 2016. godinu i aktiviranjem jamstva za ozbiljnost ponude izvođača „Građevinarstvo“ iz Sv. Ivana Zeline,
- c) Da u nastavku izgradnje tijekom 2017. do završetka sudjeluje VSŽ kroz decentralizirana sredstva u okviru koji dopušta njen fiskalni kapacitet, ne ugrožavajući održivost sustava,
- d) Ukoliko nije moguć model pod točkom b) tada, i pored toga što su fiskalni kapaciteti Općine Babina Greda ograničeni, jer pripada I skupini potpomognutih područja, Općina je spremna uložiti vlastita sredstva, što naravno zahtjeva dugoročno zaduživanje uz suglasnost Ministarstva financija te određeno vremensko razdoblje za udovoljavanje ostalim formalno-pravnim uvjetima.
- e) Isto tako za napomenuti je da je Općina Babina Greda do sada sudjelovala u realizaciji ovog projekta sa iznosom od 2.023.935,72 kuna (troškovnik sastavni dio ovog Zaključka), kao i činjenicu da nikada nijedna jedinica lokalne samouprave i VSŽ nije sudjelovala na ovaj način u financiranju ovakvih kapitalnih projekata.



*Jakob Verić*