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Na temelju dlanka 18. Statuta Opdine Babina Greda (<SluZbeni vjesnik> Vukovarsko-srijemske
Zupanije broj I l/09, 04113,03/14) i dlanka 45. Poslovnika o radu Opiinskog vije6a ,,S1. vjesnik" 16109),
Op6insko vijede Opdine Babina Greda na izvanrednoj (tematskoj) sjednici odrZanoj dana 18. svibnja, 2016.
godine, donosi

Z AK L J U C A K

I

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske odrZanoj 27. oLujka,2Ol4. godine usvojena je odluka o
davanju suglasnosti Ministarstvu manosti, obrazovanja i sporta, za preuzimanj e obavezana teret sredstava
drZavnog proraduna RH u 2015. i2016. godini, za kapitalni projekt dogradnje sportske dvorane uz Osnovnu
Skolu,,Mijat Stojanovii" u Babinoj Gredi u izrosu od 9,5 milijuna kuna u 2015. i 5,86 milijuna kuna za20l6
godinu (NAI 39114), a u postupku javnog nadmetanja odabrana je ponuda tvrtke Gradevinarstvo iz Sv. Ivana
Zeline po ukupnoj cijeni 20.309 .558,23 kuna, te je za provedbu usluge sfudnog nadzora nad radovima na istom
projektu, potpisan je ugovor s tvrtkom EKO-PLAN. Rok izgradnje dvorane je bio23.4.2016. godine.
Punu potporu ovom projektu cijelo wijeme davala je htparijaVS i Zupan BoZo GaliC osobno.

InrodaEi radova su zapodeli s radovima 9.4.2014. godine, a ve6 nakon mjesec dana je nadzor
utwdio daangahnan, pristup poslu i aktivnosti na gradili5tu ne daju garanciju da 6e objekt zawsiti u
ugovorenom roku, na Sto je Op6ina Babina Greda odmah upozoravala. Od srpnja 20l5.Gratlevinski fakultet u
Osijeku vr5i mjerenja i opaiar$apomicanja tla i Salje izvje56a investitoru iz kojih je vidljivo da dolazi do
pomaka objekata i tla i upozoravaju daje potrebno hitno pristupiti nastavku radova zbog sigurnosnih razloga, jer
se dovodi u pitanje opasnost po Zivot udenika u Skoli i mje5tana susjednih zgrada.

Niti nakon upozorenja nadzora, projektanta, gradevinske inspekcde i Op6ine Babina Greda
Vlada RH nije poduzela niSta i zbog njezinih propusta i neodgovornosti je doveden u pitanje predmetni projekt,
jer nije pradena dinamika radova, a time i izw5enje drZavnog proraduna, kao i po5tivanje svojih ranijih odluka
vezanih za kapitalni projela Ministarstva zranosti, obrazovanja i sporta.

II

Obzirom da su planirana sredstva iz driavnogproraduna za20l6. godinu u izrosu od
800.000,00 kuna neznatna , po pitanju prijedloga Sporazuma o sufinanciranju izgradnje kojije predloZilo
Ministarstvo zranosti; obrazovanja i sport4 oditujemo se u slijedeiem:

a) Da se bezuvjetno HITNO pristupi provodenju interventnih mjera prema projektu izatlenom od strane
tvrtke Capital Ing

b) Da se bezuvjetno HITNO nastavi sa izgradnjom Skolske sportske dvorane po uvjetima vaiede
gradevinske dozvole, financiranjem iz planiranih sredstava drZavnog proraduna za20l6. godinu i
aktiviranjem jamstva za ozbiljnost ponude izvoda(a,,Gradevinarstvo" iz Sv. IvanaZeline,

c) Da u nastavku izgradnje tijekom 2017. do zawsetka sudjeluje Ys1kozdecentralizirana sredstva u
okviru koji dopuSta njen fiskalni kapacitet, ne ugroZavajuCi odrZivost sustava,

d) I-lkoliko nije mogui model pod todkom b) tada, i pored toga Sto su fiskalni kapaciteti Opiine Babina
Greda ogranideni, jer pripada I skupini potpomognutih podrudja, Opdina je spremna uloZiti vlastita
sredstva, Sto naravno zahtjeva dugorodno zaduLivanje uz suglasnost Ministarstva financija te odredeno
wemensko razdoblje za udovoljavanje ostalim formalno-pravnim uvjetima.

e) Isto tako za napomenuti je daje Opiina Babina Greda do sada sudjelovalatrealizaciji ovog projekta sa
iznosom od.2.023.935,72kvna (hoSkovnik sastavni dio ovo kao i dinjenicu da nikada
nijedna jedinica lokalne samouprave i VSZ nije sudjelovala u financiranju ovakvih
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kapitalnih projekata.


